
Rozpis	
  pokojů	
  -­‐	
  Výměna	
  oken	
  Koleje	
  Strahov

BLOKY 2,3,4,5,6,7

Demontáž	
  +	
  Montáž
DATUM podlaží pokoj

Po 23.03.15 5

Út 24.03.15 5 zednické	
  začištění	
  vždy	
  2	
  následující	
  dny	
  po	
  montáži

St 25.03.15 5

Čt 26.03.15 5

Pá 27.03.15 5

So 28.03.15

Ne 29.03.15

Po 30.03.15 4 410,411,412,413,414,415,416,417,418,419

Út 31.03.15 4 401,402,403,404,405,406,407,408,409

St 01.04.15 4 433,434,435,436,437,438,439,440,441,442

Čt 02.04.15 4 424,425,426,427,428,429,430,431,432

Pá 03.04.15 4 společné	
  prostory

So 04.04.15 4 společné	
  prostory

Ne 05.04.15

Po 06.04.15 3

Út 07.04.15 3 310,311,312,313,314,315,316,317,318,319

St 08.04.15 3 301,302,303,304,305,306,307,308,309

Čt 09.04.15 3 333,334,335,336,337,338,339,340,341,342

Pá 10.04.15 3 324,325,326,327,328,329,330,331,332

So 11.04.15 3 společné	
  prostory

Ne 12.04.15 společné	
  prostory

Po 13.04.15 2 210,211,212,213,214,215,216,217,218,219

Út 14.04.15 2 201,202,203,204,205,206,207,208,209

St 15.04.15 2 233,234,235,236,237,238,239,240,241,242

Čt 16.04.15 2 224,225,226,227,228,229,230,231,232

Pá 17.04.15 2 společné	
  prostory

So 18.04.15 2 společné	
  prostory

Ne 19.04.15

Po 20.04.15 1 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119

Út 21.04.15 1 101,102,103,104,105,106,107,108,109

St 22.04.15 1 133,134,135,136,137,138,139,140,141,142

Čt 23.04.15 1 124,125,126,127,128,129,130,131,132

Pá 24.04.15 1 společné	
  prostory

So 25.04.15 1 společné	
  prostory

Ne 26.04.15

Po 27.04.15 P 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29

Út 28.04.15 P 11,12,13,14,15,16,17,18,19

St 29.04.15 P 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52

Čt 30.04.15 P 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44

Pá 01.05.15 P společné	
  prostory

So 02.05.15 P společné	
  prostory

Ne 03.05.15

Po 04.05.15 S SUTERÉN

Út 05.05.15 S SUTERÉN

St 06.05.15 S SUTERÉN



Čt 07.05.15 S SUTERÉN

Pá 08.05.15 S Malby	
  SUTERÉN

Malby	
  SUTERÉN

DOKONČENÍ	
  5NP

Blok	
  2
Čt 26.03.15 5 společné	
  prostory

Pá 27.03.15 5 společné	
  prostory

So 28.03.15 5

Ne 29.03.15 5

Po 30.03.15 5

Út 31.03.15 5

St 01.04.15 5

Blok	
  3
Čt 26.03.15 5 společné	
  prostory

Pá 27.03.15 5 společné	
  prostory

So 28.03.15 5

Ne 29.03.15 5

Po 30.03.15 5

Út 31.03.15 5

St 01.04.15 5

Blok	
  4
Čt 26.03.15 5 533,534,535,536,537,538,539,540,541,542

zednické	
  začištění	
  501-­‐513
Pá 27.03.15 5 společné	
  prostory

zednické	
  začištění	
  514-­‐519,	
  524-­‐530
So 28.03.15 5 společné	
  prostory

zednické	
  začištění	
  531-­‐542
Ne 29.03.15 5

Po 30.03.15 5

Út 31.03.15 5

St 01.04.15 5

Blok	
  5
Čt 26.03.15 5 527,528,529,530,531,532,533,534,535,536

zednické	
  začištění	
  506-­‐511
Pá 27.03.15 5 524,525,526,518,519,501,502,503,504,505

zednické	
  začištění	
  501-­‐505,	
  537-­‐542
So 28.03.15 5 společné	
  prostory

zednické	
  začištění	
  529-­‐536
Ne 29.03.15 5

zednické	
  začištění	
  524-­‐528,518,519
Po 30.03.15 5

Út 31.03.15 5

St 01.04.15 5

Blok	
  6
Čt 26.03.15 5 529,530,531,532,533,534,536

zednické	
  začištění	
  538-­‐542
Pá 27.03.15 5 524,525,526,527,528

zednické	
  začištění	
  533-­‐537
So 28.03.15 5

Ne 29.03.15 5

Po 30.03.15 5 512,513,514,515,516
zednické	
  začištění	
  527-­‐532

Út 31.03.15 5 506,507,508,509,510,511
zednické	
  začištění	
  524-­‐526,	
  516-­‐519

St 01.04.15 5
zednické	
  začištění	
  506-­‐515

Blok	
  7
Čt 26.03.15 5 524,525,526,527,528,529,530,531,532

zednické	
  začištění	
  501-­‐513
Pá 27.03.15 5 společné	
  prostory

zednické	
  začištění	
  514-­‐519,	
  524-­‐530
So 28.03.15 5

zednické	
  začištění	
  531-­‐542
Ne 29.03.15 5

Po 30.03.15 5

Út 31.03.15 5

St 01.04.15 5


